

## 09 - Příprava projektu výstavby bobové dráhy v Harrachově

**S** přípravou projektu výstavby bobové dráhy v Harrachově počítala naše společnost vlastně hodně brzy, již od roku 1998. V roce 2000 byly zahájeny přípravné práce v oblasti vyhledání vhodné lokality.

Z rozhodování byly z nejrůznějších důvodů vyřazeny všechny uvažované a trasované varianty „u koupaliště“, tři varianty v prostoru „Rýžoviště“, „Müllerovy cvičné louky“ nebo svahu pod lanovou drahou u sjezdové tratě „Červená 2“. Bohužel pro velmi těsnou zástavbu tohoto historického horského osídlení, se lokalizace vhodného prostoru zúžila v podstatě na prostor spodní části severního svahu Čertovy hory, vpravo při čelním pohledu od sjezdové trati „Červená 2“ až k běžeckým tratím, vedoucích těsně nad korytem řeky Mumlavy.

Zde byly postupně trasovány tři varianty možného řešení. Majitelem projektem dotčených pozemků zčásti vrostlého lesa a zčásti porostového zmlazení ve stáří do 15 let této varianty byla **Správa KRNAP**, respektive jím řízený lesní závod Harrachov s ředitelstvím v Harrachově.

Po opakované pochůzce variantních řešení přímo s ředitelem KRNAP Vrchlabí a ředitelem lesního závodu Harrachov obdržela naše společnost souhlasné stanovisko k realizaci projektu a přípravy nájemní smlouvy. Opakovaně negativní stanovisko k realizaci projektu v této lokalitě však měl management **Sportovního areálu Harrachov a.s.**, a to z důvodu deklarovaného možného střetu projektu se zájmy běžeckého lyžování v zimě a cyklistiky v létě.

Při projednávání technického řešení tohoto problému nám však po téměř jednom roce provádění lokalizací vhodného místa a dalším roce jednání čelní představitelé města Harrachov nabídli jako řešení využití svahů kopce „**Hřebínek**“ s dostupností několika minut volné chůze z centra města.

Naše společnost souhlasila s nabídkou města samozřejmě v případě, že zaměření šikmého sklonu svahu „Hřebínku“ bude pro výstavbu bobové dráhy vyhovovat. Město Harrachov na druhou stranu naší společnosti nabídlo stejné podmínky k realizaci, jaké nám poskytlo Město Špindlerův Mlýn. Jako náhradní variantu nám město Harrachov nabídlo k realizaci prostor „**nad biatlonovým kolečkem**“, které leží na severozápadním okraji města Harrachov za harrachovskou sklárnou.

Nakonec se svah z vrcholu „Hřebínku“ směrem do údolí Anenského údolí ukázal po proměření a natrasování pracovní varianty bobové dráhy jako vhodný. Začala finální etapa přípravy výstavby druhé bobové dráhy.